

ILE-BINA-VILS JAHRESBERICHT 2023 Umsetzungsstand ILEK

20.02.2024

Herausgeber:

ILE Bina-Vils VG Gerzen Rathausplatz 1 84175 Gerzen

Monika Wunderlich

Regionalmanagerin ILE Bina-Vils







Inhaltsverzeichnis

1.	Jahresrückblick	2
	1.1 Tätigkeitsaufnahme der Umsetzungsbegleitung	2
	1.2 Beteiligtenversammlungen	2
	1.3 Aktionsplan 2023/2024	
	1.4 Rückblick auf Ziele (HF-Berichte)	4
	1.5 Bericht Vorsitzender der ILE Bina-Vils BGM Johann Luger	8
	1.6 Teilnahme an Meetings/Webinaren/Tagungen der Umsetzungsbegleitung (ohne Projekttreffen)	9
2.	Projektübersicht nach Handlungsfeldern mit akt. Stand	12
3.	Erläuterung Projekte in 2023	14
4.	Kooperationsprojekte von / mit Netzwerkpartnern	23
	4.1 Gemeinsame Veranstaltung mit der Umweltstation Landshut in Altfraunhofen	23
	4.2 Gemeinsame Veranstaltung mit BUND Naturschutz / Ortsgruppe Vilsheim	23
	4.3 Webinar Angebote folgender Netzwerkpartner auf der ILE-Website unter der Rubrik "Aktiv werden"	
5.	Öffentlichkeitsarbeit	25
	5.1 Unsere Pressearbeit	25
	5.2 ILE-Website	26
	5.3 Rundbriefe "ILE Bina-Vils aktuell"	26
	5.4 Pressetermine 2023	27
	5.5 Gemeindemitteilungen zur Veröffentlichung auf Gemeindeseiten und Bürgerblätter	
6.	Ausblick auf das nächste Jahr - Fortschreiben des Aktionsplans mit neuen Projekten \dots	29
7.	Sonstiges	31
7.	1 Regionalbudget 2023	31
7.	2 Mehrwert durch ILE-Verbund - Resümee	35
8.	Beschluss durch das Lenkungsgremium	36





1. Jahresrückblick

1.1 Tätigkeitsaufnahme der Umsetzungsbegleitung

Zum 01.12.2022 wurde Frau Monika Wunderlich als Umsetzungsbegleitung für die ILE Bina-Vils in der ILE-Geschäftsstelle VG Gerzen mit 30 Wochenstunden angestellt.

Ihre Aufgabe ist es, die federführenden Gemeinden in der Umsetzung ihrer Projekte zu begleiten und zu unterstützen. Projektmanagement und Controlling von der Initiierung über die Planungsphase und Umsetzungsphase sind dabei ihre Hauptaufgaben.

Zusätzlich übernimmt sie die gesamte Abwicklung zur Förderung von Projekten über das Regionalbudget.

Im Bereich Öffentlichkeitsarbeit erstellt Frau Wunderlich Pressemitteilungen, Pressartikel, ILE-Rundbriefe und Infoartikel zur Veröffentlichung auf Gemeindeseiten und in den Bürgerblättern. Ergänzend dazu plant und führt sie Workshops zu den Handlungsfeldern mit Kooperationspartnern durch. Die Erstellung des Konzepts der ILE-Website, die Gestaltung der Seiten sowie das Erstellen von Inhalten waren ebenfalls ihre Aufgabe. Bis auf die gemeindlichen Seiten wird die ILE-Website von der Umsetzungsbegleitung auch künftig weiter gepflegt.

1.2 Beteiligtenversammlungen

Im Jahr 2023 fanden insgesamt vier Beteiligtenversammlungen statt:

Datum	Ort	Haupttops	Link zum Protokoll
02.02.2023	Rathaus Ger- zen	Regionalbudget, Um- lagen, Zweckver- band, Klimamanager	sitzungsprotokoll_ile-versamm- lung_web_02_02_2023.pdf (bina-vils.de)
26.04.2023	Rathaus Gerzen	Klimamanager, Sat- zungsentwurf Zweck- verband, Finanzen- aktueller Stand	sitzungsprotokoll_ile-beteiligtenver- sammlung_vom_26_04_2023.pdf (bina- vils.de)
27.06.2023	Bürgerstadl Bonbruck	Neue Projektanfra- gen, Klimamanager, Satzungsentwurf Zweckverband	niederschrift_ile-versamm- lung_27_06_2023-endfassung.pdf (bina- vils.de)
20.09.2023	Wiesmerhaus Baierbach	Evaluierung Projekt- stände	niederschrift_ile-versamm- lung_20_09_2023.pdf (bina-vils.de)







1.3 Aktionsplan 2023/2024

Die Evaluierung im Januar 2023 zu den Projekttätigkeiten zum ILEK-Aktionsplan 2022/2023 ergab, dass viele Projekte im Jahr 2022 noch nicht begonnen wurden. Aus diesem Grund wurde in der Beteiligtenversammlung am 02.02.2023 vereinbart, den ILEK-Aktionsplan 2022/2023 in den Jahren 2023/2024 umzusetzen.

Fortschreibung Aktionsplan 2023/2024 Stand: 12.2023

Aktio -plan	Handlungsfeld	HF-Leiter	Startprojekte 2				2023					
Aktions -plan				I	П	III	IV	I	П	Ш	IV	Anmerkungen
≥ ≥	1. Natur-und	BGM Spornraft-	Blühflächen	х	х	Х		x	х	Х		abgeschlossen.
inag	Kulturlandschaft	Penker	Streuobstwiese	х	х	х	Х		x	х	Х	abgeschlossen
Management der	2. Boden-und Trinkwasserschutz	BGMin Hausberger	Wasserverbräuche anpassen, um Trinkwasserversorgung langfristig zu sichern, mittels Satzung und Verträgen				х	х	х	х	х	eingestellt
er St			Neu: Trinkwasserschutz -Infoseite		х	х	Х					läuft
Startprojekte		BGMin Maier	Sensibilisierung zu Boden:Ständig im ILE- Gebiet			х	х	x	Х			Fr. Ecker: Beginn IV 2023
jekte	3. Technische Infrastruktur - Energie	BGM Reff	Einstellung von zwei Klimaschutzmanagern	х	x	x	Х					Diskussionsbedarf, Termin wird nicht eingehalten
			Aufbau v. Regionalwerken									eingestellt
			Regionale Strom/Energie-Vermarktung in der ILE		х	х	Х					Projektplan?
	4.Verwaltungszusamme	BGMin Maurer	Gemeinsamer Einkauf als ILE	Х								weiteres Vorgehen klären
	narbeit & Digitalisierung		Neu: Reinigung von Feuerwehrkleidung									Projekt eingestellt

Aktio -plan	Handlungsfeld	HF-Leiter	Startprojekte		20)23			2	024		
Aktions -plan					II	Ш	IV	1	II	III	IV	Anmerkungen
			Rufbereitschaft für kritische Infrastruktur	х	Х							Wird nicht weiter verfolgt, zu unterschiedl. Technik in den Kommunen
			Neu: Erfahrungsaustausch Wasserversorgung		х	Х						Abgeschlossen, kein Interesse
			Neu: Erfahrungsaustausch Abwasser		х	Х						Abgeschlossen, kein Interesse
			Neu: Erfahrungsaustausch EDV-Systembetreuung		x	Х						Abgeschlossen, Austausch wird fortgeführt
			Informationssicherheit									eingestellt
	Kultur, Freizeit & Erholung und Öffentlichkeitsarbeit	BGM Luger	ILE-Radwege inkl. Öffentlichkeitsarbeit	х	х	х	Х					abgeschlossen
			Logo und Homepage für die ILE	х	х	х	Х					abgeschlossen
			Neu: Flyer ILE Bina-Vils		x	Х						Flyer abgelehnt, Infoseite bereits erstellt-abgeschlossen
	6. Siedlungs- &		Nachhaltige Baugebiete- Katalog für die ILE									Projekt ruht derzeit
	Ortskernentwicklung		Coworking-Space einrichten (und CW- Standorte innerhalb der ILE abstimmen									Studie in IV 2022 erstellt, weiteres Vorgehen offen
	7. Daseinsvorsorge											
	8. Bevölkerung & soziale Infrastruktur											



Aktionsplan	Meilenstein / Aktion		202	23		2024				
		1	II	Ш	IV	I	II	Ш	IV	Anmerkungen
Management Prozess	Beteiligten-Versammlung	02.02.	26.04. 27.06	20.09						Mind. 2x pro Jahr, nach Bedarf
	Fortschreibung des Aktionsplans	x	Х	x	x	х				
	Austausch/Treffen in den Handlungsfeldern	x	x	x	x	х	x	x	х	bei Bedarf
Qualitäts-	Umsetzungsstand ILEK Jahresbericht				Х	Х				Monitoring am Jahresende, ausgesetzt für 2022
Sicherung	Evaluierung	х			x	х				EvalBericht
	Sachstandsbericht / Rechenschaftsbericht pro HF-Leiter		x	x	х	х	x	x	х	bei jeder Beteiligtenversammlung
ÖA	Pressearbeit	х	х	х	х	х	х	х	х	Impulse für Artikel geben
	Homepage	х	x	Х	х	х	х	х	х	erst einrichten, dann lfd. pflegen
	Rundschreiben		Х	Х	Х	Х				2 -4 pro Jahr
	Kommunikation des Entwicklungsprozesses in einer ILE- Gesamt-Räte-Versammlung						Х			öffentlichkeits-wirksame Großveranstaltung

1.4 Rückblick auf Ziele (HF-Berichte)

Handlungsfeld 1: Natur- und Kulturlandschaft (Verfasser: BGM Spornraft-Penker)

Entwicklungsstand im Handlungsfeld	Anfragen mehrerer Bürger aus verschiedenen Gemeinden im ILE-Gebiet, allerdings wenn es in die konkrete Phase ging kaum Umsetzungen.
Probleme im Handlungsfeld mit ggf. Lösungsstra- tegien	Problem für viele Interessenten besteht in der zehnjährigen Bindung bei geförderten Maßnahmen. Oft ist auch der Verlust des Ackerstatus für eine Fläche eine Hemm- schwelle.
Ziele für das Jahr 2024 in Bezug auf das Handlungsfeld	Die Bewerbung und den Bekanntheitsgrad der Maßnahmen zu intensivieren. Auch Fördermöglichkeiten mehr in das Bewusstsein zu rücken. Das Ganze nicht nur über Gemeindeblätter oder Homepages zu bewerben sondern auch die sozialen Medien (Facebook und Instagram) zu nutzen.
Zielkontrolle Um- setzung ILEK zur Vision, HZ und TZ im Handlungsfeld	Sehr geringe bis keine Umsetzung von Maßnahmen im ILE Gebiet. In der Gemeinde Vilsheim eine Obstbaumpflanzung mit Grundschülern und einem Umsetzungskonzept erarbeitet von ILE-Managerin Frau Wunderlich und unter Einbeziehung des BN Vilsheim.
Geplantes Vorge- hen 2024	Intensivierung der Werbung!





Handlungsfeld 2: Boden-und Trinkwasserschutz (Verfasser: BGMin Monika Maier und BGMin Luise Hausberger)

Entwicklungsstand im Handlungsfeld	Die verschiedenen Möglichkeiten zur Sensibilisierung und zum Sparen unseres wertvollsten Lebensmittels, dem Trinkwasser, wurden aufgelistet und stehen kurz vor der Veröffentlichung.
Probleme im Handlungsfeld mit ggf. Lösungsstra- tegien	Die Region ILE Bina-Vils hat keinen Einfluss darauf, ob die Bevölkerung tatsächlich dieses Thema umsetzt. Hier haben nur die Gemeinden und Zweckverbände mittels Satzungen und Verträgen gewisse Steuerungsmöglichkeiten, die beschränkt sind.
Ziele für das Jahr 2024 in Bezug auf das Handlungsfeld	Bewusstseinsbildung bzw. Sensibilisierung zum Wasserverbrauch, aber auch für die Flächenbewirtschaftung
Zielkontrolle Um- setzung ILEK zur Vision, HZ und TZ im Handlungsfeld	Hauptziel "Zukunftsflächiges Flächen- und Ökokontomanagement" und Teilziel "Ökokonto" werden nicht weiterverfolgt, da dies jede Gemeinde selber umsetzen soll.
Geplantes Vorgehen 2024	Hier sind noch keine konkreten Projekte festgelegt.

Handlungsfeld 3: Technische Infrastruktur - Energie (Verfasser: BGM Josef Reff)

Entwicklungsstand im Handlungsfeld	HZ Bezahlbare Energie sicherstellen: Bis dato wurden hierzu keine Aktivitäten unternommen, da man der Meinung war, dass dies in das Aufgabenfeld eines Klimaschutzmanagers fällt. HZ: CO²-Einsparung: Bis 2026 soll die CO²-Bilanz verbessert werden. Bis dato wurden hierzu keine Aktivitäten unternommen, da man der Meinung war, dass dies in das Aufgabenfeld eines Klimaschutzmanagers fällt. HZ: Energiebedarfe kennen; TZ: E-Ladesäulen im ländl. Raum: Bis 2026 soll eine Infrastruktur an Schnellladesäulen im ILE-Verbund entstehen. HZ: Energiebedarfe kennen TZ: Nahwärmenetz-Kataster erstellen: Ziel war es, eine Nahwärmenetz-Kataster in der ILE-Region zu erstellen. Bis zum Ende des Berichtszeitraums gab es keine Aktivitäten bei diesem Teilziel. HZ: Mobilität im ländlichen Raum: Bis dato wurden hierzu keine Aktivitäten unternommen. Derzeit läuft die Ausarbeitung des MVV an der sich der Landkreis mit dem LAVV beteiligt hat. HZ: Regionale Energie, TZ: Bürgerbeteiligung: Bis dato wurden hierzu keine Aktivitäten unternommen, da man der Meinung war, dass dies in das Aufgabenfeld eines Klimaschutzmanagers fällt.
---------------------------------------	--





Probleme im Handlungsfeld mit ggf. Lösungsstra- tegien	HZ: Bezahlbare Energie sicherstellen: Klärung wie es zum Thema Klimaschutzmanager weitergeht. HZ: CO²-Einsparung: Klärung wie es zum Thema Klimaschutzmanager weitergeht. HZ: Energiebedarfe kennen; TZ: E-Ladesäulen im ländl. Raum: Auf Grund aktueller Gesetzgebung ist eine Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Vilsbiburg diesbezüglich nicht möglich, da Netzbetreiber nicht Versorger sein darf. HZ: Mobilität im ländlichen Raum: Vermutlich wird es keine zufriedenstellenden Aussagen aus der Studio MVV geben. Wenn, dann sind Hauptrouten für Busverbindung von Bedeutung. Was geschieht mit dem Rest? HZ: Regionale Energie, TZ: Bürgerbeteiligung: Aus Kapazitätsgründen ist derzeit eine Zusammenarbeit mit den Stadtwerken VIB nicht möglich.
Ziele für das Jahr 2024 in Bezug auf das Handlungsfeld	HZ: Bezahlbare Energie sicherstellen: Klärung wie es zum Thema Windkraft oder Freiflächen-PV weitergeht. HZ: CO²-Einsparung: Klärung inwieweit wir bei dem Thema ein gemeinsames Ziel definieren können. HZ: Energiebedarfe kennen; TZ: E-Ladesäulen im ländl. Raum: Erstellung eines Bedarfsplans innerhalb der ILE. Welche Kommunen wollen im Gemeindebereich Schnell-Lader aufbauen. HZ: Energiebedarfe kennen, TZ: Nahwärmenetz-Kataster erstellen: Erstellung des Katasters incl. Erfahrungsdokumentation
Zielkontrolle Um- setzung ILEK zur Vision, HZ und TZ im Handlungsfeld- s. ab S. 90 ILEK	HZ: Bezahlbare Energie sicherstellen: Status über aktuelle Projekte HZ: Energiebedarfe kennen; TZ: E-Ladesäulen im ländl. Raum: Im Anschluss muss mit den Stadtwerken geklärt werden, inwieweit hier noch eine Kooperation möglich ist. Wenn nicht, Alternativen suchen. HZ: Regionale Energie, TZ: Bürgerbeteiligung: Über die Energieagentur Bayern (EAB) sollen Projekte angestoßen und Bürgerbeteiligungen ermöglicht werden.
Geplantes Vorge- hen im Hand- lungsfeld für das Jahr 2024	HZ: CO²-Einsparung: Wenn gewünscht, könnte eine Abfrage in den Kommunen stattfinden. Hierzu wäre gut zu wissen, ob die Gemeinden ihre aktuelle CO²-Bilanz wissen. HZ: Energiebedarfe kennen; TZ: E-Ladesäulen im ländl. Raum: Abfrage aller ILE-Mitglieder über den jeweiligen Bedarf. Klärung Stadtwerke VIB. HZ: Energiebedarfe kennen, TZ: Nahwärmenetz-Kataster erstellen: Abfrage aller ILE-Mitglieder über bereits umgesetzte oder geplante Projekte; Mit in die Abfrage sollte auch der Status hinsichtlich der gesetzlichen Wärmeplanungen in den jeweiligen Kommunen. HZ: Mobilität im ländlichen Raum: Einholen von Informationen von den On Demand Systemen Kexi und LanDi. Referenten einladen für eine ILE-Sonderversammlung. HZ: Regionale Energie, TZ: Bürgerbeteiligung: Statusabfrage der aktuellen Projekte bei EAB und Gemeinden.







Handlungsfeld 4: Verwaltungszusammenarbeit und Digitalisierung (Verfasser: Herr Schratzenstaller, VG Velden)

Entwicklungsstand im Handlungsfeld	Die Zusammenarbeit der Verwaltungen wurde durch die Gründung der ILE spürbar ausgebaut. Über Treffen und Austausch sind persönliche Kontakte entstanden, die ein schnelleres, offeneres und vertrauensvolles Zusammenwirken ermöglichen, helfen Erfahrungen auszutauschen und einen Wissenstransfer bringen. Für die IT-Beratung hat sich ein regelmäßiger Austausch der Sachbearbeiter gebildet. Im Austausch der Verwaltungen ist auch die Umsetzung der digitalen Verwaltung mit vielen Angeboten an die Bürgerinnen und Bürger vorangekommen, z.B. E-Post, digitales Rathaus.
	Für den Bereich Zusammenarbeit bei Rufbereitschaften Wasser, Abwasser und IT gab es Abklärungen. Das Projekt wurde wegen unterschiedlicher Organisationen, Vorgaben und Ausstattungen sowie auch bereits bestehenden interkommunalem Zusammenwirken eingestellt.
Probleme im Handlungsfeld mit ggf. Lösungsstra- tegien	Die intensivere Bündelung von Kompetenzen gestaltet sich schwierig, da die vielen Aufgaben in den jeweiligen Rathäusern zu erledigen sind. Weitreichende Übertragungen scheitern je nach Fall an unterschiedlichen Gegebenheiten, Mangel an politischem Willen, organisatorischen Hindernissen und nicht vorhandenen ausreichenden Kapazitäten in den zur Bündelung geeigneten Verwaltungen. Vertretungsregelungen wurden insbesondere im Bereich der IT-Betreuung geprüft. Hier ist eine detaillierte Umsetzung aufgrund unterschiedlicher Ausstattungen, Programme und Einstellungen nicht durchführbar. Erste Überlegungen für gemeinsame Beschaffungen sind aufgrund unterschiedlicher Ausstattungen und Vorgaben bislang gescheitert.
Ziele für das Jahr 2024 in Bezug auf das Handlungsfeld	Nochmalige Prüfung zur Intensivierung von gemeinsamen Beschaffungen und Einkaufgemeinschaften und zur gemeinsamen Nutzung von Gerätschaften.
Zielkontrolle Um- setzung ILEK zur Vision, HZ und TZ im Handlungsfeld- s. ab S. 90 ILEK	Das Ziel "Smart-Region" wurde durch einen höheren Grad der digita- len Anwendungsmöglichkeiten der Bürgerinnen und Bürger sowie der Verwaltungen spürbar vorangebracht. Dies wird sich durch den einge- richteten Arbeitskreis der IT-Verantwortlichen kontinuierlich fortset- zen.
Geplantes Vorge- hen im Hand- lungsfeld für das Jahr 2024	Gemeinsames Treffen der 14 Gemeinden in der ILE zum Thema Beschaffungen, Einkaufsmöglichkeiten und Management- Absprachen für Gerätschaften.





Handlungsfeld 5: Kultur, Freizeit und Erholung, Öffentlichkeitsarbeit (Verfasser: BGM Johann Luger)

Entwicklungsstand im Handlungsfeld	Das HZ, einen Gesamtüberblick/~plan über mögliche Rad-/Wanderwege zu schaffen um die ILE als "Genuss-Region zwischen Bina und Vils mit dem Rad erfahrbar" zu machen, ist teilweise erreicht. Es wurde ein ILE-Rad-Rundweg geplant, der alle 14 ILE-Kommunen verbindet und deren landschaftliche/bauliche Sehenswürdigkeiten hervorhebt und Freizeitmöglichkeiten/Gastronomie darstellt. In Rundschreiben und auf der erstellten ILE-Homepage wurde dies der Öffentlichkeit bekannt gegeben.
Probleme im Handlungsfeld mit ggf. Lösungsstra- tegien	Neue/ergänzende Beschilderung ist auf bereits vorhandenen u. ausgewiesenen überörtlichen Fahrradrouten nicht mehr sinnvoll und zulässig. Evtl. können/sollten nur die gemeindlichen Wegstrecken teilweise mit der Routenführung ausgezeichnet werden. Das TZ, ein überregional abgestimmtes Radwegnetz zu erstellen, überschneidet sich mit den /ergänzt die bayernweiten Planungen für Radwege.
Ziele für das Jahr 2024 in Bezug auf das Handlungsfeld	Durchführung Aktionstag "ILE-Radweg" mit Servicestationen (Verpflegung, Informationen); Beteiligung aller 14 Kommunen entlang der Radstrecke mit Infoständen/Infotafeln um die ILE-Region als attraktive Naherholungsregion zu präsentieren.
Zielkontrolle Um- setzung ILEK zur Vision, HZ und TZ im Handlungsfeld	Das HZ lt. ILEK, die Darstellung aktuell vorhandener Radwege im ILE-Gebiet, wird erst in 2024 weiter vervollständigt. Bisher wurde lediglich der ILE-Radweg bekannt gemacht. Das TZ lt. ILEK, ein Gesamtkonzept für die ILE-Region zu entwickeln wird weiterverfolgt. Die Öffentlichkeitsarbeit mit Erstellung von Logo und Homepage ist umgesetzt.
Geplantes Vorge- hen 2024	Rastplätze mit Infotafeln entlang der ILE-Rad-Route durch betroffene Kommunen warten/aufbauen und einen Faltplan in Ergänzung zur digitalen Darstellung in "komoot" auflegen. Terminfindung für Aktionstag ILE-Radweg sowie Ablaufplanung durch Arbeitsgruppe erstellen und mit allen 14 Kommunen auf Beteiligtenversammlung festlegen.

1.5 Bericht Vorsitzender der ILE Bina-Vils BGM Johann Luger

Mit der Übernahme des ILE-Vorsitzes durch den 1. Bürgermeister Johann Luger der Gemeinde Gerzen, als Mitglied der VG Gerzen und der Anstellung der Umsetzungsbegleitung im Dezember 2022 wurde die Geschäftsstelle im Rathaus der Verwaltungsgemeinschaft Gerzen eingerichtet. Für die Regionalmanagerin, Monika Wunderlich, wurde ein entsprechender Arbeitsplatz mit Zugriff auf das Verwaltungsnetzwerk und eine geeignete E-Mail-Plattform für die ILE Bina-Vils geschaffen. Mit dem Aufbau und der Veröffentlichung der ILE-Homepage ist die ILE Bina-Vils auch für die Bürgerinnen und Bürger der ILE-Region sowie allgemein für die Öffentlichkeit sichtbar und zugänglich.





Die ILE wurde als Arbeitsgemeinschaft der 14 Kommunen gegründet und in dieser Organisationsform wird sie als ARGE weitergeführt. Eine Einigung zur Gründung einer rechtsfähigen Gemeinschaft in Form eines Zweckverbandes konnte nicht erzielt werden. Trotzdem wurde in Übereinstimmung aller ein Weg gefunden, auch in Form der ARGE für die ILE Bina-Vils praktikabel zu handeln und zu wirtschaften.

1.6 Teilnahme an Meetings/Webinaren/Tagungen der Umsetzungsbegleitung (ohne Projekttreffen)

Kennenlernen-Treffen mit Bürgermeistern mit Gedankenaustausch zum jeweiligen Projekt

Um die Bürgermeister der federführenden Gemeinden und die jeweiligen Projekte kennenzulernen, führte die Umsetzungsbegleiterin jeweils ein Erstgespräch mit den betreffenden Ansprechpartnern in den jeweiligen Gemeinden. Dabei wurde allgemein die Zielrichtung, das Vorgehen und ggf. Partner für die Projekte diskutiert.

Jährlichen LAG-Leader und ILE-Austausch

Datum:	Ort:	Anwesende Personen:	Ergebnis:
21.12.2022	LRA Landshut	Fr. Bartha, Hr. Gold- mann, Hr. Mensen- kampf und ILE Umset- zungsbegleiterin Fr. Fuchs, Fr. Wunderlich	Vorstellungsrunde, Aufgabengebiete und Besprechung Möglichkeiten der Zusam- menarbeit, Vorstellungbesuche weiterer Ansprechpartner in den Sachgebieten im LRA
12.12.2023	LRA Landshut	Fr. Bartha, Fr. Stanglmayer, Fr. Stras- ser, Fr. Fuchs, Fr. Wunderlich	Vorstellungsrunde, Rückblick auf die Aktivitäten 2023 in der LAG und den ILEn; Ausblick auf 2024 in der LAG, den ILEn und der ÖMR; Kooperationen/ gemeinsame Aktivitäten (u. a. zwischen LAG und den ILEn, mit der ÖMR + evtl. Klimaschutz, evtl. Senioren, etc.)

ALE-(Netzwerk)-Treffen

Datum:	Ort:	Anwesende Personen:	Ergebnis:
01.03.2023	ALE Nie- derbay- ern	Hr. Päplow, Hr. Fraitzl, BGM Luger, Fr. Wun- derlich	Überblick ILEn in Niederbayern, Aufgaben ALE und ILE, Pflichten ILE und Umsetzungsbegleitung, u.a.
06.07.2023	ALE Nie- derbay- ern	Umsetzungsbegleiter im ALE Gebiet	Kennenlernen der Umsetzungsbegleiter in Niederbayern, ALE-Berichte, Vorstel- lung der ILE in Niederbayern







Regionalbudget 2023 - Tagungen Entscheidungsgremium mit Ergebnis

Datum:	Tagungsort:	Projekte mit Förderung über das Regionalbudget
27.01.2023	Rathaussaal Gerzen	 MINT-Bus Geräte/Einrichtung Cafè im DenkMalLaden Pavillon und Zelt für Veranstaltungen des Gartenbauvereins Anlegung eines Bienenlehrpfads Neugestaltung Jungendraum FFW Loizenkirchen DEFI-Zubringer für die FFW LED Flutlichtstrahler für Eisfläche auf dem Tennisplatz Gerzen Fitnesspark TSV Velden Anlage Blumenwiese und Feuchtwiese Feuchtbiotop mit Bepflanzung 3x3 Court Vilsbiburg
15.06.2023	Rathaussaal Gerzen	 Anschaffung eines Kickerkastens Defibrillator für Schutzschrank für Außenbereich Beschaffung einer elektronischen Anzeigetafel für das Hauptspielfeld Beschaffung eines Leih-Anhängers für Vereinsmitglieder Anschaffung Bodentrampolin für den Spielplatz in Hilling Anschaffung und Aufbau einer Seilnetz-Pyramide Kneippanlage mit Sitzbank und Begrünung Spielplatz, Sommerstockschützenbahn und Begrünung

Regio-Austausch der Heimatagentur Niederbayern

Datum:	Ort:	Thema:
16.06.2023	Vilstaler Hof in Rottersdorf	"Regionale Wertschöpfungskreisläufe von Acker bis Teller"
17.11.2023	Regierung von Niederbayern/LA	"Regionale Lebensmittel als (neues) Handlungsfeld in Nachhaltigkeitsprozessen"





Teilnahme an Veranstaltungen der LENKKommunitiy

Um Impulse im Handlungsfeld Energie geben zu können, nahm die Umsetzungsbegleitung an folgenden Veranstaltungen teil. Die im Nachgang erhaltenen Unterlagen/Präsentationen wurden jeweils allen Kommunen zur Verfügung gestellt.

Datum:	Veranstaltungs- form:	Thema:
15.02.2023	Webinar	"Energiezukunft in Bürgerhand - Als Kommune Bürger- energie ermöglichen"
04.05.2023	Webinar	"Wasserstoff -Chance in der kommunalen Energie- wende"
18.07.2023	Webinar	"Interkommunale Zusammenarbeit - Gemeinsam erfolgreich Klimaschutz und Energiewende umsetzen"
21.09.2023	Webinar	"Wärmeplanung, Wärmenetze und Co der Beitrag der Kommunen zur klimaneutralen Wärmeversorgung"
06.11.2023	Webinar	"Jetzt geeignete Flächen für Windenergie finden - spä- ter profitieren"





2. Projektübersicht nach Handlungsfeldern mit akt. Stand

Natur- und Kulturlandschaft

		Top-Projekt	Wichtig	Wünschenswert	zurückstellen
1. Natur & Kulturlandschaft	Stand:	(++)	(+)	(0)	(-)
Vision: Deutliche Zunahme an Landschaftsstrukturen					
im ILE-Gebiet					
1.1 Blühflächen	abgeschlossen		(+)		
1.2 Streuobstwiesen	abgeschlossen	(++)			

Boden - und Trinkwasserschutz

		Top-Projekt	Wichtig	Wünschenswert	zurückstellen
Vision 2: Trinkwassersicherheit für die Region	Stand:	(++)	(+)	(0)	(-)
Wasserverbräuche anpassen	eingestellt				(-)
Sensibilisierung zu Boden:Ständig	nicht begonnen		(+)		
Ergänzungen/Neue Projekte:					
Sensibilisierung Trinkwasserschutz - Flyer/gemeindliche Infoblätter	in Arbeit	(++)			

Technische Infrastruktur - Energie

		Top-Projekt	Wichtig	Wünschenswert	zurückstellen
Technische Infrastruktur, Erneuerbare Energien	Stand:	(++)	(+)	(0)	(-)
Vision: Die ILE Bina-Vils ist mittel-bis langfristig energetisch					
energieautark					
Einstellen von zwei Klimamanagern	in Arbeit	(++)			
Aufbau von Regionalwerken	eingestellt				(-)
Regionale Strom/Energie-Vermarktung in der ILE	in Arbeit	(++)			

Verwaltungszusammenarbeit & Digitalisierung

		Top-Projekt	Wichtig	Wünschenswert	zurückstellen
Verwaltungszusammenarbeit & Digitalisierung	Stand:		(÷)	(0)	(-)
Gemeinsamer Einkauf als ILE	in Arbeit	(++)			
Rufbereitschaft für kritische Infrastruktur	abgeschlossen		(÷)		
Informationssicherheit	eingestellt				(-)
Ergänzungen/Neue Projekte:					
Reinigung von Feuerwehrkleidung	eingestellt				(-)
Erfahrungsaustausch Wasserversorgung	abgeschlossen		(+)		
Erfahrungsaustausch Abwasser	abgeschlossen		(+)		
Erfahrungsaustausch IT	abgeschlossen		(+)		







Kultur, Freizeit & Erholung und Öffentlichkeitsarbeit

		Top-Projekt	Wichtig	Wünschenswert	zurückstellen
Kultur, Freizeit & Erholung und Öffentlichkeitsarbeit	Stand:	(++)	(+)	(0)	(-)
Vision 1: Die Genuss-Region zwischen Bina und Vils ist mit					
dem Rad "erfahrbar"					
ILE-Radweg inkl. Öffentlichkeitsarbeit	abgeschlossen	(++)			
Logo und Homepage für die ILE	abgeschlossen	(++)			
Ergänzungen/Neue Projekte:					
Flyer ILE Bina-Vils	eingestellt				(-)
- 	1				

Siedlungs- & und Ortskernentwicklung

Für dieses Handlungsfeld konnte kein Handlungsfeldleiter gefunden werden.

		Top-Projekt	Wichtig	Wünschenswert	zurückstellen
Siedlungs-und Ortsentwicklung	Stand:	(++)	(+)	(0)	(-)
Vision: Eine Region mit lebendigen Orten					
Nachhaltige Baugebiete	nicht begonnen		(+)		
Coworking-Space	in Arbeit			(0)	

Daseinsvorsorge

Dieses Handlungsfeld wurde zurückgestellt. Ein Handlungsfeldleiter wurde nicht gefunden.

Bevölkerung & soziale Infrastruktur

Dieses Handlungsfeld wurde in der Beteiligtenversammlung zurückgestellt. Ein Handlungsfeldleiter wurde nicht gefunden.

Die Umsetzungsbegleiterin konnte jedoch mit Hilfe von Netzwerkpartnern (Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt, Verbraucherzentralen u. a.) das Teilziel "Wissensmehrung der Vereine" durch kostenlose Angebote von Webinaren speziell für Vereine über die ILE Website voranbringen. In Gesprächen mit Vereinen eruierte Frau Wunderlich die Probleme in den Vereinen und hat gezielt nach entsprechenden Veranstaltungen im Internet recherchiert und nach vorheriger Rücksprache und Einverständnis mit den Veranstaltern auf der ILE Bina-Vils Website angeboten.

Ebenso konnte das Hauptziel "Stärkung des Ehrenamts" mit entsprechenden Webinar-Angeboten der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt (DSEE) unterstützt werden.

In 2024 unterstützt die Umsetzungsbegleiterin eine Kampagne der FFW in Velden, das auf das Ehrenamt der FFW aufmerksam macht. Dieses Projekt dient als Pilotprojekt für ein ILE-übergreifendes Projekt mit einem umfangreichen Maßnahmenbündel, um das Ehrenamt der FFW im gesamten ILE-Gebiet zu stärken.







3. Erläuterung Projekte in 2023

Natur- und Kulturlandschaft

Projekttitel:	Blühflächen
Verfasser:	Herr Wimmer
Projektbeschreibung:	Bestehende Blühwiesen in der Region erhalten und neue Flächen hier- für gewinnen
Ziele:	Alle Fragen um Blühwiese und Streuobstwiese/ Ablaufschema, Checkliste, Presseberichte/ Prüfung, ob Förderung durch LPV möglich/ Zeitplanung/ Veröffentlichung in Tageszeitung sowie auf den Plattformen der Gemeinden/Prüfung der Checklisten und Weiterleitung an LPV und ILE/Umsetzung der Maßnahmen
Partner:	LPV, Gemeinden der ILE Bina-Vils, Frau Wunderlich
Termine:	09.03.2023/21.03.2023/13.04.2023/20.04.2023/31.03.2023/01.05.2023
Ergebnisse:	Informationen zu Ablauf und Verfahren eingeholt / Grobe Erstellung erfolgt / Checkliste erstellt und den Gemeinden zur Verfügung gestellt / Ablaufschema erstellt / Veröffentlichung erfolgt/Eingereichte Checklisten an LPV und ILE für Umsetzung versandt

Projekttitel:	Streuobstwiese
Verfasser:	Herr Wimmer
Projektbeschreibung:	bestehende Streuobstwiesen in der Region erhalten und neue Flächen hierfür zu gewinnen
Ziele:	Alle Fragen um Blühwiese und Streuobstwiese/ Ablaufschema, Checkliste, Presseberichte/ Prüfung, ob Förderung durch LPV möglich/ Zeitplanung/ Veröffentlichung in Tageszeitung sowie auf den Plattformen der Gemeinden/Prüfung der Checklisten und Weiterleitung an LPV und ILE/Umsetzung der Maßnahmen
Partner:	LPV, Gemeinden der ILE Bina-Vils, Frau Wunderlich
Termine:	09.03.2023/21.03.2023/13.04.2023/20.04.2023/31.05.2023/15.06.2023
Ergebnisse:	Informationen zu Ablauf und Verfahren eingeholt / Grobe Erstellung erfolgt / Checkliste erstellt und den Gemeinden zur Verfügung gestellt / Ablaufschema erstellt / Veröffentlichung erfolgt/Eingereichte Checklisten an LPV und ILE für Umsetzung versandt





Boden -und Trinkwasserschutz

Projekttitel:	Wasserverbräuche anpassen, um Trinkwasserversorgung langfristig zu sichern, mittels Satzung und Verträgen
Verfasser:	Bürgermeisterin Luise Hausberger
Ergebnisse:	Wurde eingestellt, nicht Aufgabe der ILE. Satzungen und Verträge nur von den Gemeinden bzw. Zweckverbänden zu machen.

Projekttitel:	Neues Projekt: Trinkwasserschutz - Infoseite
Verfasser:	Bürgermeisterin Luise Hausberger
Projektbeschreibung:	Sensibilisierung der Bevölkerung bzgl. Wasserverbrauch.
Ziele:	Wassersparen und die Versorgung mit Trinkwasser zu sichern
Partner:	keine
Termine:	2024 - Infoseite erstellen und veröffentlichen. Evtl. mittels Trennblatt in den Mitteilungsblättern.
Ergebnisse:	Trinkwasser als das wichtigste Lebensmittel und einen großen Schatz verstehen und schützen.

Projekttitel:	Sensibilisierung zu Boden:Ständig im ILE-Gebiet
Verfasser:	Bürgermeisterin Monika Maier
Projektbeschreibung:	Die Bürgermeister wurden diesbezüglich bereits angeschrieben. Es wird angeboten, Exkursionen zu Boden: Ständig-Maßnahmen durchzuführen.
Termine:	September/Oktober 2024.

Technische Infrastruktur - Energie

Projekttitel:	Regionale Strom-/Energievermarktung in der ILE
Verfasser:	Herr Georg Strasser
Projektbeschreibung:	Der im ILE-Gebiet erzeugte erneuerbare Strom aus Sonne, Wind und Biomasse soll von Erzeugerseite her gebündelt werden und über eine Genossenschaft oder ähnliche Form vermarktet werden, an die Bürger im Gebiet.
Ziele:	siehe oben
Partner:	Energiegenossenschaft im Sinne von Gemeindewerken oder Stadtwerke in einer Ausdehnung über die Stadt Vilsbiburg hinaus





Termine:	2021 folgende, sukzessive
Ergebnisse:	Über die Entwicklung der Gemeindewerke aus Bodenkirchen können wir aktuell nichts darstellen. Die Stadtwerke Vilsbiburg haben ein Regionalstromprodukt im Sinne der Projektbeschreibung bzw. der Ziele entwickelt und werden dieses von sich aus auch den Bürgern der Gemeinden im ILE-Gebiet anbieten.

Projekttitel:	Aufbau von Regionalwerken im ILE-Verbund
Verfasser:	Bürgermeisterin Monika Maier
Ergebnisse:	Zum Handlungsfeld Technische Infrastruktur-Energie, Punkt Aufbau von Regionalwerken im ILE-Verbund muss man klar sagen, dass hierfür von den ILE-Kommunen kein Interesse mehr besteht. Anfänglich waren von den 35 Landkreisgemeinden nur 7 Kommunen an dem Aufbau von Regionalwerken interessiert, doch im vergangenen Jahr machten alle einen Rückzieher, als die konkreten Kosten hierfür bekannt wurden. Aus finanziellen und wirtschaftlichen Gründen, ebenso aufgrund der vielen weiteren Pflichtaufgaben der Kommunen, nahm man geschlossen zu diesem Projekt Abstand.

Projekttitel:	Einstellung von zwei Klimamanagern
Verfasser:	Herr Rötzer Heribert
Projektbeschrei- bung:	Die ILE stellt zwei Klimaschutz-Manager ein, die ein Klimaschutz- konzept für die gesamte ILE erstellen und die Mitgliedskommunen beraten in Bezug auf Förderung, Gestaltung von Bebauungsplänen, Nahwärme-Netze, Energie-Einsparung, Erneuerbare Energien, ener- getisches Bauen, etc.) und welche Ansprechpartner für den Klima- schutzmanager des Landkreises Landshut sind.
Ziele:	siehe Projektbeschreibung
Partner:	Klimamanagement Landkreis Landshut sowie die Förderstellen
Termine:	Der erste Klimaschutzmanager sollte bis Anfang 2023 eingestellt sein.
Ergebnisse:	Nach anfänglichen Verzögerungen durch die aufwändige Grundlagenabklärung haben inzwischen einige Kommunen erklärt, dass sie sich nicht mehr an dem gemeinsamen Projekt beteiligen wollen. Als ILE-übergreifendes Projekt ist es somit nicht mehr umsetzbar. Bei den noch am Projekt interessierten Kommunen bestehen unterschiedliche Ausgangssituationen mit entsprechenden Auswirkungen auf die Fördermöglichkeiten. Auch sind bereits gefasste Gemeinderatsbeschlüsse durch die geänderte Situation auf ihre Gültigkeit zu überprüfen. Die Frage, ob die interessierten Kommunen sich zu Teilprojekten aufteilen oder das Projekt nicht weiterverfolgt wird, ist zu klären.



Verwaltungszusammenarbeit & Digitalisierung

Projekttitel:	Gemeinsamer Einkauf
Verfasser:	Frau Lainer Alexandra
Termine und Ergeb- nisse:	Bisherige Aktionen: 2022: Sammeln von Vorschlägen aus den ILE-Gemeinden 2022: Bedarfsanfrage Einkauf Kaltbitumen: → kein Bedarf 2022: Bedarfsanfrage Einkauf Streusalz → kein Bedarf Geplanter weiterer Aktionsablauf: - Einladung zum ersten Treffen mit interessierten Gemeinden (Erster Bgm. Hartshauser, Bgm. Maurer, Frau Wunderlich, Hr. Theiß) Bedarfsklärung Erfahrungsbericht andere ILEs - Klärung der Problematik Umsatzsteuerpflicht: Umsatzsteuerpflicht in den Kommunen ab 2025 einige Kommunen wenden die Umsatzsteuer bereits an wie können Einkäufe weiterverrechnet werden

Projekttitel:	Rufbereitschaft für kritische Infrastruktur
Verfasser:	Herr Schratzenstaller Thomas
Projektbeschreibung:	Auf ILE-Ebene sollten Möglichkeiten zum Aufbau einer Rufbereitschaft für kritische Infrastruktur ermittelt und geprüft werden. Eine konkrete Abfrage dazu wurde bei allen 14 Kommunen in 1/2022 gestartet -> kaum Rückmeldungen (40%).
Ziele:	Notfallvertretungen schaffen für kritische Infrastruktur auf ILE- Ebene.
Partner:	keine weiteren Partner
Termine:	30.03.2023 Treffen mit Regionalmanagerin, Fachkräften aus Wasserversorgung, Abwasser und IT -> Besprechung der Möglichkeiten zur Rufbereitschaft für kritische Infrastruktur -> nicht möglich; Alternatives Ergebnis dazu -> Schaffen eines niedrigschwelligen Angebots zum ILE-übergreifenden Erfahrungsaustausch in den jeweiligen Bereichen.
Ergebnisse:	Notfallvertretungen sind äußerst schwierig und kaum durchführbar, weil die Technik, Ausstattungen, Zugriffsrechte usw. in den einzelnen Gemeinden sehr unterschiedlich sind. Das Projekt wurde eingestellt

Projekttitel:	Neu: Erfahrungsaustausch Wasserversorgung
Verfasser:	Herr Schratzenstaller Thomas







Projektbeschreibung:	Bei der ILE-Versammlung haben die Bürgermeister von fünf Ge- meinden aus dem Bereich der ILE Bina-Vils das Interesse an einem ersten Treffen bekundet.
Ziele:	Eruierung von Themen und Frage zur Bildung Arbeitskreis mit regelmäßigen treffen
Partner:	keine weiteren Partner
Termine:	30.03.2023 Treffen mit Regionalmanagerin, Fachkräften aus Wasserversorgung, Abwasser und IT -> Besprechung der Möglichkeiten zur Rufbereitschaft für kritische Infrastruktur; Alternatives Ergebnis dazu -> Schaffen eines niedrigschwelligen Angebots zum ILE-übergreifenden Erfahrungsaustausch 30.08.2023 Vorbesprechung Schratzenstaller/Wunderlich: Festlegung Termin; Vorbereitung Einladungen sowie Inhalte und Ablauf des ersten Treffens 05.09.2023 Versand der Einladungen (VG Velden)-> Rückmeldung bis 30.09.2023 09.10.2023 Zusammenkunft im Rathaus der Verwaltungsgemeinschaft Velden
Ergebnisse:	Das Interesse an der Thematik war sehr gering. Zwischen Velden und Neufraunhofen gibt es eine intensive Zusammenarbeit. Der Abstand zwischen Velden und Schalkham ist zu groß, um z. B. bei Notfällen reagieren zu können. Hier hat Schalkham Kontakte mit näherliegenden Versorgungen. Der Austausch war trotzdem positiv, weil sich die Wasserwarte zu einigen wichtigen Themen unterhalten haben. In einem Fall wird Velden für Schalkham eine Beratung anbieten. Schlussfeststellung: Das Projekt ist mangels Interesses und Problemen bei der praktischen Umsetzung als beendet zu betrachten.

Projekttitel:	Neu: Erfahrungsaustausch Abwasser
Verfasser:	Herr Schratzenstaller Thomas
Projektbeschreibung:	Bei der ILE-Versammlung haben die Bürgermeister von neun Ge- meinden aus dem Bereich der ILE Bina-Vils das Interesse an einem ersten Treffen zum Erfahrungsaustausch Abwasser bekundet.
Ziele:	Eruierung von Themen und Frage zur Bildung eines Arbeitskreises mit regelmäßigen Treffen
Partner:	keine weiteren Partner
Termine:	30.03.2023 Treffen mit Regionalmanagerin, Fachkräften aus Wasserversorgung, Abwasser und IT -> Besprechung der Möglichkeiten zur Rufbereitschaft für kritische Infrastruktur; Alternatives Ergebnis dazu -> Schaffen eines niedrigschwelligen Angebots zum ILE-übergreifenden Erfahrungsaustausch





	30.08.2023 Vorbesprechung Schratzenstaller/Wunderlich: Festlegung Termin; Vorbereitung Einladungen sowie Inhalte und Ablauf des ersten Treffens 05.09.2023 Versand der Einladungen (VG Velden)-> Rückmeldung bis 30.09.2023 11.10.2023 Zusammenkunft im Rathaus der Verwaltungsgemeinschaft Velden
Ergebnisse:	Jede Kläranlage hat ihre eigenen Anforderungen, die Techniken und internen Abläufe sind nicht vergleichbar. Eine Vertretung durch andere Gemeinden ist wohl nur im extremen äußersten Notfall sinnvoll. Zwischen Velden und Baierbach läuft bereits eine beratende Unterstützung und die Zusammenarbeit bei der Klärschlammverwertung. Velden und Geisenhausen haben in ihren Einrichtungen jeweils 3 Beschäftigte, so dass eine relativ gute Betriebssicherheit besteht. Für den Bereich Gerzen, Aham und Schalkham gibt es gegenseitige Vertretungen. Eine Zusammenarbeit mit naheliegenden größeren Gemeinden wird geprüft. Generell läuft die Zusammenarbeit der Klärwärter aus den Gemeinden des südlichen Landkreises schon seit langer Zeit gut. Es gibt regelmäßige Treffen mit Erfahrungsaustausch, gemeinsame Prüfungen von Sicherheitsgeräten usw. Schlussfeststellung: Das Projekt ist mangels Interesses und Problemen bei der praktischen Umsetzung als beendet zu betrachten.

Projekttitel:	Neu: Erfahrungsaustausch EDV-Systembetreuung	
Verfasser:	Herr Schratzenstaller Thomas	
Projektbeschreibung: Bei der ILE-Versammlung haben die Bürgermeister von aller meinden aus dem Bereich der ILE Bina-Vils das Interesse an ersten Treffen bekundet.		
Ziele:	Eruierung von Themen und Frage zur Bildung Arbeitskreis mit regelmäßigen treffen	
Partner:	keine weiteren Partner	
	30.03.2023 Treffen mit Regionalmanagerin, Fachkräften aus Wasserversorgung, Abwasser und IT -> Besprechung der Möglichkeiten zur Rufbereitschaft für kritische Infrastruktur; Alternatives Ergebnis dazu -> Schaffen eines niedrigschwelligen Angebots zum ILE-übergreifenden Erfahrungsaustausch	
Termine:	30.08.2023 Vorbesprechung Schratzenstaller/Wunderlich: Festlegung Termin; Vorbereitung Einladungen sowie Inhalte und Ablauf des ersten Treffens	
	05.09.2023 Versand der Einladungen (VG Velden)-> Rückmeldung bis 30.09.2023	





	17.10.2023 Zusammenkunft im Rathaus der Verwaltungsgemeinschaft Velden
Ergebnisse:	Notfallvertretungen sind äußerst schwierig und kaum durchführbar, weil die Ausstattungen, Zugriffsrechte usw. in den einzelnen Rathäusern sehr unterschiedlich sind. Es wird ein regelmäßiges Treffen der IT-Verantwortlichen für hilfreich, notwendig und wünschenswert gehalten. Dies soll ablaufen, wie die regelmäßigen Treffen der Geschäftsleiter, der Kämmerei, der Personalsachbearbeiter usw. Schon der Austausch bei dieser Zusammenkunft war intensiv und hilfreich. Das nächste Treffen wird im Rathaus Vilsbiburg abgehalten. Dazu lädt Robert Kratzl ein. Er wird nochmals bei den IT-Sachbearbeitern der in Velden nicht vertretenen Gemeinden nachfragen, ob sie mitmachen wollen. Es kann sein, dass sie die Einladung nicht persönlich erhalten haben bzw. es Vorbehalte gab, dass eventuell Aufgaben für gegenseitige Hilfen und Vertretungen auf sie zukommen. Das Projekt hat seinen Sinn erfüllt und kann somit als abgeschlossen betrachtet werden: Es wurde ein regelmäßiger Erfahrungs- und Arbeitsaustausch gegründet. Das nächste Treffen findet im Rathaus Vilsbiburg statt. Dabei werden auch gleich wieder der Ort und der Termin für das folgende Treffen festgelegt.

Projekttitel:	Neu: Reinigung Feuerwehrkleidung	
Verfasser:	Frau Lainer Alexandra	
	Dieser Vorschlag wurde von der Gemeinde Vilsheim eingebracht; die nun in der Zwischenzeit einen Kooperationsvertrag mit der Gemeinde Taufkirchen geschlossen hat.	
Ergebnisse:	Der federführende Kommandant der Gemeinde Adlkofen (5 Gemeindefeuerwehren) hält den Vorschlag für schwer umsetzbar, da die belastete Einsatzkleidung sofort nach dem Einsatz zur Reinigung gebracht werden muss.	





Kultur, Freizeit & Erholung und Öffentlichkeitsarbeit

Projekttitel:	ILE-Radwege inkl. Öffentlichkeitsarbeit	
Verfasser:	BGM Johann Luger	
Projektbeschreibung:	Das Projekt ILE-Radrunde samt Vermarktung und Homepage wurde früh innerhalb der ILE-Kommunen diskutiert und als Start- und zugleich "Leuchtturmprojekt" identifiziert.	
Ziele:	Über alle 14 Kommunen soll das vorhandene Radwegenetz erfasst und daraus eine Planung erstellt und umgesetzt werden, damit durchgängig Rad- und Wanderwege entstehen und an den Routen Freizeit- und Kultureinrichtungen, sowie Servicestationen als Infra- struktur aufgebaut und bekannt gemacht werden.	
Partner:	LRA Landshut (Abt. Freizeit u. Tourismus, Regionalentwicklung)	
Termine:	Mehrere Besprechungstermine zur Routenfindung und der digitalen Darstellung des ILE-Radweges beim Landratsamt und mit 3. BGM der Gde Altfraunhofen	
Ergebnisse:	Als Teilziel wurde ein Rad-Rundweg durch alle 14 Kommunen entwickelt, und über die Plattform "komoot", der ILE-Homepage sowie durch Veröffentlichungen in den Gemeindeblättern der Öffentlichkeit als gut befahrbarer Rundweg zum Freizeitradeln mit Sehenswürdigkeiten und Gastronomie bekannt gemacht.	

Projekttitel:	Logo und Homepage für die ILE	
Verfasser:	Frau Wunderlich Monika	
Projektbeschrei- bung:	Das Logo wurde von der Designfirma typneun entwickelt. Es verknüpft die Region mit ihren Flüssen Bina und Vils, das Land und das Leben auf dem Land in idealer Weise. Die Homepage dient ebenfalls dazu nach außen präsent zu sein und die ILE Bina-Vils sichtbar zu machen.	
Ziele:	Logo: Das Logo vermittelt eine klare Botschaft und repräsentiert das Leitbild zur ILE Bina-Vils mit einem hohen Wiedererkennungswert. Website: Vorstellung der Region ILE Bina-Vils in all ihren Facetten mit Serviceangeboten der ILE -Region (z. B. Direktvermarkter), Vorstellung aller Gemeinden der ILE Bina-Vils, Darstellung der Aufgaben und Handlungsfelder der ILE, Transparenz der laufenden (Projekt-) Arbeit der ILE und der Projektträger in der Region, die über das Regionalbudget gefördert werden, Öffentlichkeitsarbeit, Bereitstellen von Aufrufen und Mitmach- Angeboten (Webinare, Workshops und Seminare) in den Handlungsfeldern mit Netzwerkpartnern	
Partner:	Designfirma typneun	
Termine:	Mehrere Onlinemeetings und Gespräche mit der Firma typneun zur Abstimmung des von Frau Wunderlich erstellten Konzepts.	
Ergebnisse:	Das Logo wurde 11/2022 in der Beteiligtenversammlung beschlossen. Die Website ging am 24.11.2023 erfolgreich online.	





Projekttitel:	Neue Projektanfrage: Erstellung Flyer ILE Bina-Vils	
Verfasser:	Frau Wunderlich	
Projektbeschreibung: Der Flyer soll die Öffentlichkeit über die ILE Bina-Vils mit ihre Aufgaben, Handlungsfeldern und Leistungen informieren.		
Ziele:	Flyer ILE Bina-Vils, z. B. für öffentliche Veranstaltungen, Workshops, usw.	
Partner:	Keine	
Termine:	entfällt	
Ergebnisse:	Einstimmige Ablehnung in der Beteiligtenversammlung vom 27.04.2023	

Siedlungs- & und Ortskernentwicklung

Projekttitel:	Nachhaltige Baugebiete-Katalog für die ILE
Verfasser:	Herr Rötzer Heribert
Projektbeschreibung:	Erstellung eines Auswahlkataloges möglicher Bausteine zur Umsetzung nachhaltiger Baugebiete
Ziele:	siehe Projektbeschreibung
Partner:	alle ILE-Kommunen, diverse Fachstellen (z.B. Landratsamt, Regierung, Wasserwirtschaftsamt) und Fachleute (z.B. Jurist, Architekt, Energieberater)
Termine:	Soll wäre gewesen, den Maßnahmenkatalog bis 30.06.2023 zu erstellen.
Ergebnisse:	Wegen fehlender Kapazitäten bei der projektverantwortlichen Kommune ruht das Projekt. Es sollte diskutiert werden, ob eine andere Kommune die Projektverantwortung übernimmt oder ob es unerledigt eingestellt wird.

Projekttitel:	Coworking-Space einrichten und CW-Standorte innerhalb der ILE abstimmen
Verfasser:	Herr Georg Strasser
Projektbeschreibung:	Coworking-Space einrichten und CW-Standorte innerhalb der ILE abstimmen
Ziele:	siehe Projektbeschreibung
Partner:	Stadt Vilsbiburg und Beratungsbüro für Innenstadtmanagement, namentlich die Fa. Querfeld.Design
Termine:	2022 ff., ohne konkrete Zeitschiene







Ergebnisse:	Die Stadt Vilsbiburg hatte eine Coworking-Space-Studie für sich erstellen lassen durch das Büro Querfeld. Design. Auf Basis der Ergebnisse sollen in 2024 ff. Praxisversuche durchgeführt werden, die Objekte dafür müssen noch definiert werden.
-------------	---

4. Kooperationsprojekte von / mit Netzwerkpartnern

4.1 Gemeinsame Veranstaltung mit der Umweltstation Landshut in Altfraunhofen

Anlegen einer Blühwiese mit Staudenbepflanzung

Am 03.08.2023 fand die ILE Bina-Vils Aktion "Blühwiese-Gemeinsam gestalten" mit Kindergartenkindern des Kinderzentrums St. Nikolaus auf einer Gemeindefläche in Altfraunhofen statt.

Initiiert von der ILE Bina-Vils Regionalmanagerin wurde die Veranstaltung in Kooperation mit der Umweltstation Landshut und der Gemeinde Altfraunhofen geplant, organisiert und durchgeführt.

Für Interessierte kann das Drehbuch zum Nachmachen unter https://bina-vils.de/ile-events-und-ile-aktion-anlegen-einer-bluehwiese-mit-dem-kindergarten/ heruntergeladen werden.

4.2 Gemeinsame Veranstaltung mit BUND Naturschutz / Ortsgruppe Vilsheim Erlebnis Streuobstwiese mit allen Sinnen

Am 27.09.2023 hatten die Grundschüler aus Vilsheim die Gelegenheit, Natur hautnah zu erleben und aktiv an einer Pflanzaktion eines Apfelbaumes auf einer Streuobstwiese teilzunehmen. Unter der Anleitung von der Umweltpädagogin Monika Wunderlich, ILE Bina-Vils, unterstützt von Herrn Selmansberger, Bund Naturschutz, und einem engagierten Streuobstexperten fanden sich die jungen Teilnehmer zu einem spannenden und lehrreichen Workshop auf der Streuobstwiese der Gemeinde Vilsheim zusammen.

Für Interessierte kann das Drehbuch zum Nachmachen unter https://bina-vils.de/ile-events-und-ile-aktionen/workshop-streuobstwiese/ heruntergeladen werden.

4.3 Webinar Angebote folgender Netzwerkpartner auf der ILE-Website unter der Rubrik "Aktiv werden"

Unsere Handlungsfelder umfassen zahlreiche Themen und Bereiche. Um auch in den Handlungsfeldern, die derzeit zurückgestellt wurden oder aus Zeitgründen nicht bearbeitet wer-







den können, Angebote für die Bürger zu schaffen, gelang es der Umsetzungsbegleiterin Webinarangebote unten genannter Vereine und Verbände gebündelt auf der ILE-Website bewerben zu dürfen. Die Webinare sind kostenlos. Die Anmeldung erfolgt über die jeweilige Veranstalterseite. Interessierte Bürger können einfach, schnell und bequem von zu Hause an den Veranstaltungen teilnehmen.

- Verbraucherzentrale
- Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt (DSEE)
- Kampagne "Tausende Gärten Tausende Arten"

Übersicht von Webinar Angeboten, die über die ILE Website beworben und stattgefunden haben















5. Öffentlichkeitsarbeit

5.1 Unsere Pressearbeit

Pressemitteilungen wurden zu zahlreichen Anlässen in 2023 von uns erstellt und an diverse Zeitungen und dem Vilstalboten verschickt. Der Vilstalbote hat in der Regel die Pressemitteilung ohne weitere Veränderungen in der Gesamtausgabe gedruckt. Ob und in welchen regionalen Zeitungen oder in welchen Social-Media-Kanälen die Pressemitteilungen noch veröffentlicht wurden, können wir aus Zeitgründen nicht recherchieren. Die aus diesem Grund nicht vollständige unten abgebildete Liste der Presseartikel können unter folgendem Link auf der ILE Bina-Vils-Website eingesehen werden: https://bina-vils.de/presse-medien/

PRESSEARTIKEL 2023

Pressemitteilung Vilstalboten, VIBZ, LAZ

28.11.2023

100.000 Euro Förderung für Kleinprojekt für die Region ILE Bina-Vils

ZUM PDF >

Pressemitteilung Vilstalboten, VIBZ, LAZ

24.11.202

ILE Bina-Vils geht online

ZUM PDF >

VILSBIBURGER ZEITUNG: DIE REGION WEITERENTWICKELN

14.11.202

Förderanfragen für Kleinprojekte im Bereich der ILE Bina-Vils möglich

ZUM PDF >

Pressemitteilung an Vilstalboten, VIB<u>Z, LAZ</u>

11.11.2023

Aufruf zur Einreichung von Förderanfragen für Kleinprojekte in der Region ILE Bina-Vils

ZUM PDF >

VILSBIBURGER ZEITUNG: KNEIPPANLAGE ERÖFFNET

10.10.202

Kneippanlage eröffnet - 10.000 Euro aus Regionalbudget

ZUM PDF >

VILSTALBOTEN: ILE AKTION -STREUOBSTWIESE MIT KINDERN

05.09.2023

Aktion Streuobstwiese mit Grundschülern aus Vilsheim

ZUM PDF >

VILSTALBOTE: BLÜHWIESE GEMEINSAM GESTALTEN

1.08.202

ILE Bina-Vils Aktion mit Kindergartenkinder vom Kinderzentrum St. Nikolaus

ZUM PDF >

VILSTALBOTEN: REGIONALBUDGET ILE BINA-VILS

29.06.2023

Weitere acht Kleinprojekte werden gefördert

ZUM PDF >

VILSTALBOTE: MEHR STREUOBST IN DER ILE BINA-VILS-REGION

15.06.202

Flächen für die Anlage von Streuobstwiesen gesucht

ZUM PDF >

VILSTALBOTE: ILE BINA VILS - 2. Aufruf Regionalbudget

04.05.202

Einreichung von Förderanfragen für Kleinprojekte

ZUM PDF >

VILSBIBURGER ZEITUNG: ILE FÖRDERT ELF KLEINPROJEKTE

8.03.2023

Gremium zum Regionalbudget ILE Bina-Vils hat Vergabe-Entscheidung getroffen

ZUM PDF >





5.2 ILE-Website

Die fertiggestellte Website der ILE Bina-Vils präsentiert sich in einem frischen, farbenfrohen und dynamischen Design.



Den Besucher erwarten viel Wissenswertes rund um den Zusammenschluss der 14 Kommunen im südlichen Landkreis Landshut, so z. B. Handlungsfelder mit ILE-Projekten, Infobriefe "ILE Bina-Vils aktuell", Sitzungsprotokolle, u. a. Was die Region ILE Bina-Vils in all ihren Facetten zu bieten hat, wird kompakt und übersichtlich dargestellt. So finden sich Veranstaltungen, Freizeitanlagen, Naturerlebnis und Sehenswürdigkeiten, Direktvermarkter, der ILE-Radrundweg und vieles mehr auf den Regionsseiten. Informationen zu unseren ILE-Projekten und den Projekten, die mit Hilfe des Regionalbudgets der ILE Bina-Vils von engagierten Bürgern und Vereinen verwirklicht werden konnten, finden sich ebenso. Den engagierten Besucher erwarten unter der Rubrik "Aktiv werden" und "ILE-Veranstaltungen" Aufrufe, Mitmachaktionen, Wettbewerbe, Webinare und Workshops rund um die ILE-Handlungsfelder.

Die Website der ILE Bina-Vils kann unter www.bina-vils.de aufgerufen werden.

5.3 Rundbriefe "ILE Bina-Vils aktuell"

Gemäß ILEK sind zwei Rundbriefe/Jahr vorgesehen. Damit die ILE Bina-Vils, insbesondere in der Anfangsphase, in der Öffentlichkeit mit ihren Aufgaben, Leistungen und Angeboten wahrgenommen wird, haben wir uns entschlossen zwei bis vier Rundbriefe / Jahr zu veröffentlichen, je nach Bedarf.

Nummer	Themen	Link zum Rundbrief
4/2023	 Antrag für Regionalbudget bewilligt: Anfragen noch bis zum 12.12.2023 bei der ILE einzureichen Aktiv werden Aktueller Stand zu unseren laufenden Projekten Rückblick ILE-Veranstaltung Was hat sich sonst getan 	https://bina- vils.de/site/assets/fi- les/1964/2023_04_rund- brief_ile_bina-vils.pdf







3/2023	 Aktueller Stand zu unseren laufenden Projekten Zweiter Aufruf zum Regionalbudget - weitere acht Projekte werden gefördert Was hat sich sonst getan ILE-Veranstaltung 	https://bina- vils.de/site/assets/fi- les/1964/2023_03_rund- brief_ile_bina-vils.pdf
2/2023	 ILE-Aktionsplan gestartet - erste Bilanz Zweiter Aufruf zum Regionalbudget Was hat sich sonst getan 	https://bina- vils.de/site/assets/fi- les/1964/2023_02_rund- brief_ile_bina-vils.pdf
1/2023	 Die ILE Bina-Vils stellt sich vor Unsere Handlungsfelder Unsere laufenden Projekte im Jahr 2023 Einstellung Regionalmanagerin Entscheidungsgremium zum Regionalbudget hat getagt Beteiligtenversammlung in Gerzen 	https://bina- vils.de/site/assets/fi- les/1964/2023_01_rund- brief_ile_bina-vils.pdf

5.4 Pressetermine 2023

 Pressetermin 3x3 Outdoor Basketballplatz in Vilsbiburg "Die Region weiterentwickeln"

https://bina-vils.de/site/assets/files/1808/ile-aufruf_regionalbudget2024.pdf

 Pressetermin zur Einweihung der Kneippanlage in Adlkofen "Ein Kraftakt ist geschafft"

https://bina-vils.de/site/assets/files/1801/regionalbudget_vz_kneippanlage.pdf





5.5 Gemeindemitteilungen zur Veröffentlichung auf Gemeindeseiten und Bürgerblättern

In der Geschäftsstelle der ILE Bina-Vils in der VG Gerzen erscheint 4x im Jahr das Bürgerblatt. Für dieses Bürgerblatt erstellt die Umsetzungsbegleitung regelmäßig Berichte, Aufrufe, Mitteilungen, u. ä. zur Veröffentlichung, sowohl im Bürgerblatt als auch optional auf der Gemeindeseite der VG Gerzen. Diese Texte werden allen Gemeinden der ILE Bina-Vils zugeschickt, die diese Texte optional auch in ihren Bürgerblättern und/oder Gemeindeinternetseiten / SocialMedia -Kanälen veröffentlichen können.

Zusätzlich werden je nach aktuellem Anlass Berichte, Aufrufe und Mitteilungen für die Internetseiten der VG Gerzen erstellt. Auch diese Infos werden an alle Gemeinden weitergeleitet zur optionalen Veröffentlichung. Stellvertretend für alle Gemeinden der ILE Bina-Vils kann unsere Informationsbereitstellung auf der Website der VG Gerzen über die Rubrik ILE Bina-Vils eingesehen werden: ILE Bina-Vils - Verwaltungsgemeinschaft (gerzen.de)

Seit 11/2023 werden alle Informationen, Rundbriefe, Aufrufe, Projekte u. v. m. direkt auf der neu entwickelten ILE Bina-Vils Website eingestellt. Die Gemeinden können auf ihren Gemeindeseiten optional darauf verlinken.





6. Ausblick auf das nächste Jahr - Fortschreiben des Aktionsplans mit neuen Projekten

Fortschreibung Aktionsplan 2023/2024 Stand: 19.03.2024

-pl	Handlungsfeld	HF-Leiter	Startprojekte		20	023			2	024		
Aktions -plan				1	П	Ш	IV	ı	Ш	Ш	IV	Anmerkungen
≤	1. Natur-und	BGM Spornraft-	Blühflächen	х	х	Х		x	х	Х		abgeschlossen.
ınag	Kulturlandschaft	Penker	Streuobstwiese	х	х	х	Х		х	х	Х	abgeschlossen
Management der	2. Boden-und Trinkwasserschutz	BGMin Hausberger	Wasserverbräuche anpassen, um Trinkwasserversorgung langfristig zu sichern, mittels Satzung und Verträgen				х	х	х	х	х	eingestellt
			Neu: Trinkwasserschutz -Infoseite		x x X						läuft	
Startprojekte		BGMin Maier	Sensibilisierung zu Boden:Ständig im ILE- Gebiet			х	х	х	Х			eingestellt
jekte		BGM Schott	Neu: Sensibilisierung zu Boden:Ständig: Exkursion						x	х		Vortrag und Exkursion in Wurmsham m. Hr. Franke
	3. Technische Infrastruktur - Energie	BGM Reff	Einstellung von zwei Klimaschutzmanagern	х	х	х	Х					Diskussionsbedarf, Termin wird nicht eingehalten
			Aufbau v. Regionalwerken									eingestellt
			Regionale Strom/Energie-Vermarktung in der ILE		х	х	Х					Projektplan?

Aktio -plan	Handlungsfeld	HF-Leiter	Startprojekte		20	023			2	024		
Aktions -plan				I	П	Ш	IV	1	П	Ш	IV	Anmerkungen
			Neu: Sonderveranstaltung zu On-Demand Systeme LanDi und Kexi									Termin noch offen
	4.Verwaltungszusamme	BGMin Maurer	Gemeinsamer Einkauf als ILE	Х								weiteres Vorgehen klären
	narbeit & Digitalisierung		Neu: Reinigung von Feuerwehrkleidung									Projekt eingestellt
		Hr. Schratzenstaller	Rufbereitschaft für kritische Infrastruktur	х	Х							Wird nicht weiter verfolgt, zu unterschiedl. Technik in den Kommunen
			Neu: Erfahrungsaustausch Wasserversorgung		х	Х						Abgeschlossen, kein Interesse
			Neu: Erfahrungsaustausch Abwasser		х	Х						Abgeschlossen, kein Interesse
			Neu: Erfahrungsaustausch EDV-Systembetreuung		х	Х						Abgeschlossen, Austausch wird fortgeführt
			Informationssicherheit									eingestellt
			Neu: Workshop «Kommunale Grünflächen - vielfältig, artenreich und insektenfreundlich - für Bauhofmitarbeiter»							х	х	Kooperationsprojekt mit Regierung von Niederbayern
			Neu: Informationsveranstaltung: Gemeinsamer Einkauf in der ILE Nationalpark Gemeinden							х		Referent: Hr. Biermeier ILE Nationalpark Gemeinden
	5. Kultur, Freizeit &	BGM Luger	ILE-Radwege inkl. Öffentlichkeitsarbeit	х	х	х	Х					abgeschlossen
	Erholung und Öffentlichkeitsarbeit		Neu: Eröffnungsveranstaltung ILE Bina-Vils Radtour		Х							läuft
			Logo und Homepage für die ILE	х	х	х	Х					abgeschlossen
			Neu: Flyer ILE Bina-Vils					x	Х			Flyer abgelehnt, Infoseite bereits erstellt- abgeschlossen



ė k	Handlungsfeld	HF-Leiter	Startprojekte		20	023		2024				
Aktions -plan				ı	II	Ш	IV	1	П	Ш	IV	Anmerkungen
			Neu: Wiedervorlage Flyer ILE Bina-Vils						х	Х		Nur in geringer Auflage
			Neu: Informationsveranstaltung zur Heimatinfoapp- evt. Online									Termin noch offen
			Neu: Kunstausstellung: RegioArt ILE Bina-Vils -Thema: Frieden						х	х		nur auf Ehrenamtsbasis und kostenneutral umsetzen, sonst nein
	6. Siedlungs- &		Nachhaltige Baugebiete- Katalog für die ILE									Projekt ruht derzeit
	Ortskernentwicklung		Coworking-Space einrichten (und CW- Standorte innerhalb der ILE abstimmen									Studie in IV 2022 erstellt, weiteres Vorgehen offen
	7. Daseinsvorsorge		Neu: Infoveranstaltung Dorfladenbox									Termin noch offen
	Bevölkerung & soziale Infrastruktur											

Aktionsplan	Meilenstein / Aktion	2023				20	24			
		I	II	Ш	IV	I	II	Ш	IV	Anmerkungen
Management Prozess	Beteiligten-Versammlung	02.02.	26.04. 27.06	20.09		19.03.				Mind. 2x pro Jahr, nach Bedarf
	Fortschreibung des Aktionsplans	x	X	х	x	x				
	Austausch/Treffen in den Handlungsfeldern	х	x	х	x	x	x	x	х	bei Bedarf

Aktionsplan	Meilenstein / Aktion	2023 2024								
Qualitäts-	Umsetzungsstand ILEK Jahresbericht				Х	Х				Monitoring am Jahresende, ausgesetzt für 2022
Sicherung	Evaluierung	x			x	x				EvalBericht
	Sachstandsbericht / Rechenschaftsbericht pro HF-Leiter		х	x	х	x	x	x	x	mündlich bei jeder Beteiligtenversammlung
ÖA	Pressearbeit	х	x	x	х	x	х	x	x	Artikel schreiben und veröffentlichen, Vereinbarung Pressetermine -> Regionalmanagerin
	Homepage	х	х	Х	х	х	х	х	х	erst einrichten, dann lfd. pflegen -> Regionalmanagerin
	Rundschreiben	Х	X	Х	Х		Х			2 -4 pro Jahr -> Regionalmanagerin
	Kommunikation des Entwicklungsprozesses in einer ILE- Gesamt-Räte-Versammlung							х		evtl. öffentlichkeits-wirksame Großveranstaltung





7. Sonstiges

7.1 Regionalbudget 2023

Ende November 2022 wurde von der VG Gerzen/Geschäftsstelle ILE Bina-Vils der Antrag auf Regionalbudget gestellt.

Mit dem Regionalbudget von insgesamt 100.000 € fördern die Ämter für Ländliche Entwicklung Gemeinden, die sich zu einem Verbund Integrierten Ländlichen Entwicklung (ILE) zusammengeschlossen haben und zusätzlich über ein Regionalmanagement verfügen. Ziel ist es, das Bürgerengagement zu fördern und damit eine engagierte und aktive eigenverantwortliche ländliche Entwicklung zu unterstützen, die regionale Identität zu stärken und die ländlichen Räume als Lebens-, Arbeits-, Erholungs- und Naturräume zu sichern und weiterzuentwickeln.

Nur dem hohen Einsatz und Engagement des Vorsitzenden BGM Luger und der Umsetzungsbegleitung konnten die erforderlichen Unterlagen noch rechtzeitig zum Antrag nachgereicht und der Antrag vom Amt für Ländliche Entwicklung bewilligt werden.

Über den ersten Aufruf vom 22.11.2022 bis zum 10.01.2023 wurde die Fördersumme nicht vollständig ausgeschöpft. Aus diesem Grund fand ein zweiter Aufruf vom 27.04.2023 bis 15.05.2023 statt.

Insgesamt wurden 19 Projekt vom Entscheidungsgremium für das Jahr 2023 bewilligt.

Damit förderte die ILE Bina-Vils zahlreiche Projekte, die z. T. ohne Förderung nicht umsetzbar gewesen wären.

Wir bedanken uns bei allen Projektträgern für Ihr Engagement Projekte im ILE-Gebiet zu initijeren und umzusetzen!





Übersicht der geförderten Projekte mit Förderung über das Regionalbudget ILE Bina-Vils in 2023

Nachfolgend eine Darstellung aller vom Entscheidungsgremium bewilligten Projekte.

Die Gesamtausgaben bzw. die Investitionssumme der durchgeführten Projekte beläuft sich auf 136.220,89 €. Geld, das der Weiterentwicklung der Region ILE Bina-Vils zugutegekommen ist.

Die Förderung über das Regionalbudget beträgt insgesamt 76.162,60 €.

Antragsteller	Kommune	Projektnummer / Kurzbeschreibung des Kleinprojekts	Gesamtausgaben der Investition (brutto)	förderfähige Ausgaben (netto, max. 20.000 Euro)	Fördersatz	Förderung ILE Bina-Vils
Silicon Vilstal qUG		001/ MINT-Bus -Transferbusfahrten zu		[in Euro]	[in %]	[in Euro]
	Geisenhausen	Workshops, Nawareum, Xperium	2.170,00	1.861,85	80,00%	1,489,48
DenkMalLaden e.V.	Vilsbiburg	002/ Caféeinrichtung als Begegnungsstätte (DenkMalLaden)	2.817,64	2.367,76	80,00%	1.894,21
Gartenbauverein Günzkofen	Adlkofen	003/ Anschaffung von Zelt und Pavillon für Veranstaltungen für die Bevölkerung	2.108,89	1.772,18	80,00%	1.115,97
Aktive Bürger e.V.	Velden	004/ Anlegen eines Bienenlehrpfads	8.896,761	7.476,27	80,00%	5.981,02
FFW Loizenkirchen	Aham	006/FFW Einrichtung Jugendraum	10.769,08 [9.049,65	80,00%	5.625,28
Freiwillige Feuerwehr Adlkofen	Adlkofen	007/ DEFI Zubringer	4.240,34	3,563,31	80,00%	2.689,08
TSV Gerzen e.V.	Gerzen	010/ LED Flutlichtstrahler mit Montage auf bestehenden Mast auf Tennisplatz	8.917,86	7.494,00	80,00%	5.995,20
TSV Velden 1890 e.V.	Velden	011/ Fitnesspark	10.326,97 [10.209,93	59,86%	6.111,67
Privatperson	Baierbach	012/ Blumen- wiesen	2.769,621	2.327,41	80,00%	1.861,93
Projekt zurückgezogen (nicht fertiggestellt)	Adlkofen	015/ Wasser biotop	9.000,001			0,00
TSV Vilsbiburg 1883 e.V.	Vilsbiburg	016/ Basketball Court in Vilsbiburg	6.181,88	5.194,86	80,00%	2.631,76
Ortsförderverein Aich e.V.	Bodenkirchen	018/ Trampolin	4.904,97	4.121,82	80,00%	3.297,46
Gemeinde Baierbach, cło VG Altfraunhofen	Baierbach	019/ Seilnetzpyramide auf Spielplatz	11.930,90 (10.025,97	74,38%	7.457,31
SV Aham	Aham	022/ Begrünung für Vögel und Insekten mit Stockschützenbahn und Spielplatz	19.467,45 [19.980,32	61,13%	10.000,00
Gemeinde Baierbach, c/o VG Altfraunhofen	Baierbach	023/ Anschaffung eines Kickerkasten für den Jugendraum im Wiesmerhaus	1.925,80	1.618,32	80,00%	1.294,66
Freiwillige Feuerwehr Aich	Bodenkirchen	027/ Defribrillator in Schutzschrank für Außenbereich	2.233,631	1.877,00	80,00%	1.501,60
Gemeinde Adlkofen	Adikofen	028/ Naturnahe Kneipp-Anlage mit Sitzplätzen, Tisch und Liegebank am Pfarrwiesgraben	14.005,18	11.769,06	80,00%	9,415,25
SV Neufraunhofen	Neufraunhofen	030/ elektronische Anzeigetafel für das Hauptspielfeld des SV Neufraunhofen	10.662,92	8.960,44	80,00%	6.661,24
Siedler-und Eigenheimvereinigung Adlkofen e.V.	Adikofen	032/ Beschaffung eines Leih-Anhängers	2.890,001	2.428,57	80,00%	1.139,50
	Summen		136.219,89	112.098,72		76.162,60





Übersicht Projekte nach Gemeindezugehörigkeit

Nachfolgende Darstellung zeigt die jeweilige Anzahl der Projekte nach Gemeinden.









Tabelle nach Gemeinden sortiert

Diese Tabelle zeigt die Aufteilung der Fördergelder nach Projekten in den Gemeinden.

Antragsteller	Kommune	Projektnummer / Kurzbeschreibung des Kleinprojekts	Gesamtausgaben der Investition (brutto)	förderfähige Ausgaben (netto, max. 20.000 Euro)	Fördersatz	Förderung ILE Bina-Vils
				[in Euro]	[in %]	[in Euro]
Silicon Vilstal gUG	Geisenhausen	001/ MINT-Bus -Transferbusfahrten zu Workshops, Nawareum, Xperium	2.170,00€	1.861,85	80,00%	· ·
Summe			2.170,00€	1.861,85		1.489,48
Freiwillige Feuerwehr Adlkofen	Adlkofen	007/ DEFI Zubringer	4.240,34 €	3.563,31	80,00%	2.689,08
Gartenbauverein Günzkofen	Adlkofen	003/ Anschaffung von Zelt und Pavillon für Veranstaltungen für die Bevölkerung	2.108,89€	1.772,18	80,00%	
Gemeinde Adlkofen	Adlkofen	028/ Naturnahe Kneipp-Anlage mit Sitzplätzen, Tisch und Liegebank am Pfarrwiesgraben	14.005,18 €	11.769,06	80,00%	9.415,25
Projekt zurückgezogen (nicht fertiggestellt)	Adlkofen	015/ Wasser biotop	9.000,00€			0,00
Siedler-und Eigenheimvereinigung	Adlkofen	032/ Beschaffung eines Leih-Anhängers	2.890,00€	2.428,57	80,00%	1.139,50
Summe			32.244,41 €	19.533,12		14.359.80
FFW Loizenkirchen	Aham	006/ FFW Einrichtung Jugendraum	10.769,08 €	9.049,65	80,00%	5.625,28
SV Aham	Aham	022/ Begrünung für Vögel und Insekten mit Stockschützenbahn und Spielplatz	19.467,45€	19.980,32	61,13%	
Summe			30.236,53€	29.029,97		15.625,28
Gemeinde Baierbach, c/o VG	Baierbach	019/ Seilnetzpyramide auf Spielplatz	11.930,90 €	10.025,97	74,38%	7.457,31
Gemeinde Baierbach, c/o VG Altfraunhofen	Baierbach	023/ Anschaffung eines Kickerkasten für den Jugendraum im Wiesmerhaus	1.925,80 €	1.618,32	80,00%	1.294,66
Privatperson	Baierbach	012/ Blumenwiesen	2.769,62€	2.327,41	80,00%	1.861,93
Summe			16.626,32€	13,971,70		10.613.90
Freiwillige Feuerwehr Aich	Bodenkirchen	027/ Defribrillator in Schutzschrank für Außenbereich	2.233,63€	1.877,00	80,00%	1.501,60
Ortsförderverein Aich e.V.	Bodenkirchen	018/ Trampolin	4.904,97 €	4.121,82	80,00%	3.297,46
Summe			7.138,60 €	5.998,82		4.799,06
TSV Gerzen e.V.	Gerzen	010/ LED Flutlichtstrahler mit Montage auf bestehenden Mast auf Tennisplatz	8.917,86€	7.494,00	80,00%	
Summe			8.917,86€	7.494,00		5.995,20
SV Neufraunhofen	Neufraunhofen	030/ elektronische Anzeigetafel für das Hauptspielfeld des SV Neufraunhofen	10.662,92€	8.960,44	80,00%	
Summe		00444	10.662,92€	8.960,44		6.661,24
Aktive Bürger e.V.	Velden	004/ Anlegen eines Bienenlehrpfads	8.896,76€	7.476,27	80,00%	5.981,02
TSV Velden 1890 e.V.	Velden	011/ Fitnesspark	10.326,97€	10.209,93	59,86%	6.111,67
Summe			19.223,73€	17.686,20		12.092,68
DenkMalLaden e.V.	Vilsbiburg	002/ Caféeinrichtung als Begegnungsstätte (DenkMalLaden)	2.817,64€	2.367,76	80,00%	
TSV Vilsbiburg 1883 e.V.	Vilsbiburg	016/ Basketball Court in Vilsbiburg	6.181,88€	5.194,86	80,00%	2.631,76
Summe	<u> </u>		8.999,52€	7.562,62		4.525,97
	Summen		136,219,89€	112.098.72		76,162,60





7.2 Mehrwert durch ILE-Verbund - Resümee

Nach der intensiven Vorbereitung und Erarbeitung des ILEK (Integriertes ländliches Entwicklungskonzept) galt es nun, die Handlungsziele anzugehen und in praktisches Handeln zu brauchbaren Lösungen umzusetzen. Dabei stellte sich heraus, dass das Zusammenfinden und Verwirklichen der vereinbarten Handlungsziele aus dem ILEK mit Blick auf Kosten und Nutzen, aber auch wegen schwieriger konkreter Umsetzungsmöglichkeiten, erneuten intensiven Abstimmungs- und Diskussionsbedarf erforderte. Nicht alles Wünschenswerte konnte angegangen werden und musste zeitlich neu gedacht werden.

Trotz mancher Anlaufschwierigkeiten hat sich die ILE Bina-Vils organisatorisch und im gemeinsamen Handeln und Miteinander zusammengefunden und kontinuierlich weiterentwickelt. In zahlreichen gemeinsamen Sitzungen - Beteiligtenversammlungen - der Bürgermeister*innen und Geschäftsleiter*innen herrschte ein reger Gedankenaustausch und Klärungsprozess zur Fixierung auf das gemeinsam Machbare. In unterschiedlicher Intensität sind die Verantwortlichen in den Handlungsfeldern unterwegs. Die Regionalmanagerin ist dabei laufend unterstützend gefordert, voranzukommen und Ergebnisse zu erzielen.

Ergänzend zu den Handlungsfeldern der ILE wurden auch die Fördermöglichkeiten über das Regionalbudget, das nur ILE-Zusammenschlüssen gewährt wird, beantragt. Vereine, Organisationen, Kommunen u. a. konnten hier Projekte zur Finanzierung bis zu 80 % (max. 10.000 €) beantragen, sofern diese die Ziele der ILE im weiteren Sinne, die Stärkung der ländlichen Region, befördern. In 2023 wurde aus dem Regionalbudget nahezu der max. Gesamtbetrag von 100.000 € für die Region ausgeschöpft.

Die Abwicklung der nun laufenden Aufgaben erfolgt in der ILE-Geschäftsstelle bei der Verwaltungsgemeinschaft Gerzen. Die ILE-Regionalmanagerin, zu 75 % finanziert über staatliche Fördermittel, arbeitet intensiv an der Umsetzung der Handlungsziele der 14 Kommunen. Der Aufbau der Webseite www.bina-vils.de zur Darstellung des gemeinsamen Handelns und die Identifikation mit dem verbindenden Logo für die Region waren dabei ein wichtiges Projekt.

Damit ist die ILE Bina-Vils nach außen sichtbar mit den verschiedenen Aktivitäten, Projekten, Informationen, Serviceangeboten, aber auch den Angeboten zum "Aktiv werden" im Miteinander und für die Region. Durchgeführte Workshops für Kitas und Schulen, die Darstellung der Sehenswürdigkeiten, Naturerlebnisse und Freizeitangebote mit überregionaler Bedeutung steigern die Attraktivität der ILE-Region. Durch die intensive Netzwerkarbeit unserer Regionalmanagerin werden zahlreiche Kooperations- und Fördermöglichkeiten aufgetan, die zusammen mit dem vielfältig vorhandenen bürgerschaftlichen Engagement helfen, die Region zu stärken und attraktiv zu machen.

Die in der Region vorhandenen Direktvermarkter mit den Angeboten an regionalen Produkten und deren Marktpräsenz werden erfasst und der Öffentlichkeit u. a. über die ILE-Homepage präsentiert.

Aufrufe und Mitmachaktionen dienen dazu, die ILE als wertvollen Zusammenschluss der breiten Öffentlichkeit näher zu bringen und in das Miteinander einzubinden. Dadurch öffnet sich der Blick für die Chancen der regionalen Bevölkerung und sie erkennt, wie durch





die Gesamtwirkung im Miteinander eine attraktive Region entsteht, die für alle in der Kulturentwicklung, ~gestaltung und im ~angebot, in den Freizeitmöglichkeiten, als Wirtschaftsstandort u. a. "gewinnbringend" wirkt.

8. Beschluss durch das Lenkungsgremium

Der Jahresbericht wurde in der Beteiligtenversammlung am 19.03.2024 einstimmig beschlossen.

